



COMUNE DI CERES

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10070 - Tel. (0123) 53.316 - Fax. (0123) 53.501
Codice Fiscale 83000610010 - Partita IVA 04393920014

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 09 Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SENZA AUMENTO DI SPESA AL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AD INTEGRAZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DELLA CROCE.
Data 07/02/2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
EBOLI Davide - Sindaco	x	
POMA Mauro - Assessore	x	
GARIAZZO Teresio - Assessore		x

Partecipa il Segretario Comunale CONATO dr. Antonio

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito degli eventi calamitosi dell'aprile – maggio 2013 la Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Difesa del Suolo, con Ordinanza Commissariale n. 3/DB.14.00/1.2.6/107 del 22.10.2013, ha approvato il primo programma di interventi conseguenti agli eventi calamitosi suindicati ricomprendendo il seguente intervento a favore di Questo Comune *“Integrazione interventi sistemazione Strada Comunale della Croce”*, finanziato con un importo di € 60.000,00;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 29 del 20.05.2016 con la quale si è approvato il Progetto Definitivo – esecutivo dell'intervento, redatto dal professionista incaricato Ing. Peisino Valter dello Studio IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL, per un importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 38.700,00 per lavori ed € 21.300,00 quali somme a disposizione;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9/2016 del 7.12.2016 con la quale, in seguito a procedura negoziata di appalto senza previa pubblicazione di bando, sono stati aggiudicati i lavori all'impresa S.E.A. dei F.lli Losero Giuseppe e Lidio SNC, in forza di un ribasso di gara del 8,880%, per un conseguente importo di aggiudicazione pari ad € 35.370,00 di cui € 1.200,00 quali oneri della Sicurezza;

Dato atto che con Processo Verbale in data 19.12.2016 il Direttore dei lavori Ing. Peisino Valter ha effettuato la consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto, firmato dall'impresa appaltatrice senza apposizione di riserve;

Richiamato il Contratto stipulato in data odierna;

Dato atto che in data 2.02.2017 al prot. generale n. 223 il Direttore dei lavori Ing. Peisino Valter ha proposto alla Amministrazione l'approvazione di una variante tecnica ai lavori senza aumento di spesa, allegando la seguente documentazione tecnica:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro di raffronto;
- Planimetria e sezioni di variante;
- Verbale nuovi prezzi;
- Schema Atto di sottomissione;

Considerato che la variante proposta dal progettista e direttore lavori, anche in conseguenza di problematiche accertate durante le trascorse copiose precipitazioni dell'autunno 2016, consiste principalmente nell'esecuzione di opere di sistemazione e regimazione delle acque meteoriche nella parte medio - bassa del bacino, tramite interventi di ricalibratura delle sezioni idrauliche dei colatori, il ripristino dei tratti rivestiti ammalorati ed il rifacimento degli attraversamenti divenuti oramai inservibili, stralciando l'esecuzione del previsto canale di gronda più a monte;

Dato atto che sulla base degli elaborati tecnici prodotti dal progettista e direttore dei lavori la variante non comporta aumento della spesa, e pertanto non modifica l'importo contrattuale;

Ritenuto di procedere con la approvazione della variante;

Visto il D. LGS. 50/2016;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il D. LGS. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per le motivazioni di cui nelle premesse, **la variante tecnica senza aumento di spesa al Progetto Definitivo – Esecutivo relativo a INTEGRAZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DELLA CROCE**, come proposto dal progettista e direttore dei lavori Ing. Peisino Valter, composta dai seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione Tecnico Illustrativa;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro di raffronto;

- Planimetria e sezioni di variante;
 - Verbale nuovi prezzi;
 - Schema Atto di sottomissione;
- 3) Di dare atto che la variante non comporta aumento né variazioni all'importo contrattuale di € 35.370,00, né al quadro economico di spesa approvato;
 - 4) Di dare mandato al progettista e direttore dei lavori Ing. Peisino Valter di procedere con la redazione e con la formalizzazione degli atti contabili con l'impresa appaltatrice, nonché di procedere con i lavori non appena ottenuta la necessaria autorizzazione di variante in materia paesistico – ambientale ai sensi del D. LGS. 42/2004.
 - 5) Di dare mandato al progettista – direttore dei lavori di espletare la dovuta attività di vigilanza sui lavori affinché vengano rispettate le previsioni contrattuali e quelle approvate con la presente deliberazione, il tutto nel rispetto dei tempi assegnati dalla Regione Piemonte, che ha finanziato l'opera.
 - 6) Che la presente deliberazione venga immediatamente trasmessa al progettista e direttore dei lavori.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa.

Il Sindaco
Davide Eboli

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Davide EBOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio CONATO

L'ASSESSORE
F.to Mauro POMA

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 07/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio CONATO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

|X| è stata pubblicata dal 07/02/2017 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69;

|X| è stata comunicata, con lettera n° 267 in data 07/02/2017 ai Signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Dalla residenza comunale, li 07/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio CONATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

|X| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonio CONATO